
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

Disciplina GESTÃO DE PROJETOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (30h) 

Carga Horária: 30h 
Linha: LINHA DE GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 
 
EMENTA: 
 

Conceitos básicos sobre a gestão de projetos: reflexões sobre a relação entre projeto, 

subprojeto, programa e plano; diferenciação de projeto e processo; ciclo de vida; 

processos de gerenciamento; análise de atores envolvidos; participação na elaboração e 

gerenciamento; elaboração do plano; gestão integrada, monitoramento e avaliação do 

projeto. Importância da Gestão de Projetos na Administração Pública; Metodologias de 

Gestão de Projetos; Tendências em Gestão de Projetos. 
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